

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)			จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน)		จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด		จำนวนโครงการที่มีการเริ่มต้น		จำนวนแผนพัฒนา ประจำปี 2565		รวมโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2565 ทั้งหมด
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2564)	งบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2564)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน ปี 2564)	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2564)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ (เทียบกับโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2565 ทั้งหมด)	
1	ตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0	0.00	0	100.00	0	0.00	3	5,818,000.00	0	0.00	9	9.47	9
2	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100,000.00	0	0.00	14	14.74	14
3	ด้านการพัฒนาสังคม	1	16.67	5	83.33	0	0.00	6	16,610,000.00	0	0.00	29	30.53	29
4	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	1	14.29	6	85.71	7	2,674,850.00	0	0.00	13	13.68	13
5	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	1	14.29	4	57.14	2	28.57	7	4,276,430.00	0	0.00	14	14.74	14
6	ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร	3	60.00	0	0.00	2	40.00	5	405,000.00	0	0.00	16	16.84	16
รวม		5	17.24	13	44.83	11	37.93	29	29,884,280.00	0	0.00	95	100.00	95

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 ซ.กลางบ้าน กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ซ.สนามกีฬา กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ซ.ระหลอง กว้าง 5 ม. ยาว 112 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	300,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 ซ.หน้าวัด กว้าง 4 ม. ยาว 167 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	349,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านบ่อฤๅງ หมู่ที่ 6 ซ.สวนพริกท่า กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	300,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านคลองสักมิตร หมู่ที่ 8 ซ.มายแดง-กลุ่มบ้านใหม่ กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านคลองนก หมู่ที่ 9 สทกรณฝั่งตะวันออก กว้าง 6 ม. ยาว 94 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	303,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านคลองหตุตร หมู่ที่ 10 และบ้านคลองตาสุตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ซ.อ่างแดง กว้าง 5 ม. ยาว 319 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	860,000	-	-	-	✓	✓	จัดทำร่างขอบข่าย
	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชัยเจริญ-หมู่ที่ 3 ต.พระเพลิง กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	300,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12 ซ.บ้านนางหลอด กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 ซ.ลุงแป๊ะ กว้าง 4 ม. ยาว 144 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านน้มนะฮอด หมู่ที่ 14 ลายเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 118 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	300,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
2	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านคลองหะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 เส้นใต้ทับบึงลาดยางคิน กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	302,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 1 บ้านค่ายเจริญ กว้าง 5 เมตร ยาว 58 เมตร หน้า 0.15 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	164,000	-	-	-	✓	✓	จัดทำร่างขอบข่าย
	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 ซ.ข้างอเนกมัย กว้าง 5 ม. ยาว 317 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	854,000	-	-	-	✓	✓	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ยกระดับถนนดินลูกรัง บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ซ.ระหลอง กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	60,000	-	-	-	✓	✓	
3	ยกระดับถนนดินลูกรัง บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ซ.นางจำปี กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	80,000	-	-	-	✓	✓	
	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านปรีชา หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสมบุรณ	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.65	-	300,000	-	-	-	✓	✓	กำหนดราคากลาง

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการรณาทศตวรรษและของดีเมืองวังน้ำเย็น	สำนักงานสถิติ	ธ.ค. 64 - ก.ย.64	-	100,000	-	-	-	✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักงานปลัด	ต.ค. 64 - ส.ค. 65	ต.ค. 64 - มี.ค. 64	100,000	16,750	-	✓	-	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักงานปลัด	ธ.ค. 64. และ เม.ย. 65	ธ.ค.-64	60,000	9,950	-	✓	-	
3	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายทอดส์	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	100,000	21,000	-	✓	-	
4	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	12,180,000	5,140,300	-	✓	-	
5	โครงการประกันสุขภาพในระดัตำบล	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.-65	ก.พ.-65	170,000	170,000	✓	-	-	
6	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	4,000,000	1,605,400	-	✓	-	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	คืบหน้าการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	เพื่อจ่ายเบี้ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในเลือดออก เช่น คำนายาเคมี หรือยาระงับ และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเบี้ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้นโรคที่ส่งสุขอนามัยและมารองรับป้องกันควบคุมโรคที่ส่งสุขอนามัยในตำบลคลองหินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.- มี.ค. 65	-	100,000	-	-	-	✓	
2	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย. 65	-	2,000,000	-	-	-	✓	
3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.-ก.ย. 65	-	320,000	-	-	-	✓	
4	ค่าบริการทั้งหมดของศูนย์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	300,000	108,636	-	✓	-	
5	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	ก.ค.-65	-	10,000	-	-	-	✓	
6	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการตรวจและระบบการส่งต่อของศูนย์กู้ชีพ อบต. คลองหินปูน	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย.65	-	14,850	-	-	-	✓	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อำเภอวังน้ำเย็น/จังหวัดสระแก้ว	ม.ค.-ก.ย.66	-	100,000	-	-	-	✓	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	2,247,000	1,039,500	-	✓	-	
2	จัดให้มีอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	1,248,000	465,985.98	-	✓	-	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศพด.ต.คลองหินปูน	พ.ค.-65	ต.ค. 64 - มี.ค. 66	501,430	270,230	-	✓	-	
4	สร้าง/ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ - ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.-64	-	100,000	-	-	✓	-	
5	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบล	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.-64	-	50,000	-	-	-	✓	
6	งานสืบสานวัฒนธรรมบั้งไฟพญานาคและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	อำเภอวังน้ำเย็น	ธ.ค.-64	-	80,000	-	-	-	✓	ไม่มีหนังสือขอเงินอุดหนุนมายัง อบต. จึงไม่ได้อุดหนุน
7	สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค.-64	ธ.ค. 64	50,000	50,000	✓	-	-	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาดำเนินงานตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุคลากร	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว	สำนักงานปลัด/อำเภอวังน้ำเย็น	ต.ค 64-ก.ย. 65	ม.ค.-65	50,000	50,000	✓	-	-	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	ม.ค. - พ.ค. 65	ก.พ.-65	30,000	18,030	✓	-	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักงานปลัด	ม.ค. - พ.ค. 64	พ.ย. 64 - ม.ค. 65	300,000	436,340	✓	-	-	โอนเพิ่ม 300,000
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-	-	-	✓	
5	ตู้ทำน้ำเย็น	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 65	-	5,000	-	-	-	✓	